

PROPOSTA — Pacote Operacional KRATOS

Itens da reunião de 12/06/2026 · Status: APROVADO (com ajustes) em 15/06/2026

Escopo aprovado (5 etapas)

Item	Etapas	Esforço
2. Alertas sonoros + popup	14 — Central de Alertas	1 sessão
1. Horas de operação (fadiga)	15 — Horímetro de operação	1–2 sessões
4. Navio na barra sem contrato	16 — Radar de oportunidade	1 sessão
3. Corredores por GPX + XTE	17 — Derrotas GPX + XTE	1–2 sessões (aguarda GPX)
5. Upload de arquivo no chat	18 — Conhecimento por arquivo	1–2 sessões

Decisões finais (ajustes aprovados)

#	Decisão	Valor aprovado
1	Repouso (Etapa 15)	8 h (semântica do ciclo a confirmar na Etapa 15)
2	LOA mínima p/ 'sem contrato' (Etapa 16)	120 m
3	Escopo do radar (Etapa 16)	Apenas navios mercantes — EXCLUIR offshore (PSV/AHTS/supply)
4	Reset do horímetro	Meia-noite local
5	Marcos de fadiga	7 h (aviso) e 8 h (limite)
6	Janela de matching c/ programação	±24 h
7	XTE padrão dos corredores GPX	0,05 NM por bordo (ajustável)
8	Formatos de upload	PDF, TXT, MD (até 15 MB)

Início da execução

- Etapas **14 (Central de Alertas) + 16 (Radar de oportunidade)** juntas — compartilham a região de código (barra/geofences/eventos).
- Etapa 14 alimenta as 15, 16 e 17 com os disparos de alerta; a 18 é independente.
- Cada etapa: branch → testes → produção (main) → relatório + Manual do usuário (padrão do projeto).

O detalhamento completo de cada etapa (como funciona, critérios de aceite e limitações) está na versão Markdown versionada: docs/PROPOSTA_PACOTE_OPERACIONAL_2026-06.md.